










2021 OCTUBRE DEFINICIÓ del projecte	Estudi <i>Cens d'activitats econòmiques (2021)</i> . Plantejament del projecte APEU a Lleida.	
2022 GENER-JUNY ESTUDIS PREVIS & ACCIONS INICIALS	Estudi i anàlisi de la Llei 15/2020 d'APEUs i altra documentació relacionada, estudi de casos. Pla de treball per desenvolupar el projecte APEU. Delimitació inicial de l'àrea de l'APEU a l'eix comercial de Lleida. Identificació de les empreses/persones amb dret de possessió. Disseny de les accions de sensibilització i diagnosi.	 
2022 JULIOL PRESENTACIÓ del projecte	A associacions i entitats de comerç, empresaris i propietaris de locals buits de l'eix comercial.	
2022 SETEMBRE-DESEMBRE ORGANITZACIÓ & PLANIFICACIÓ	Gestió interna de les tasques associades a cada fase del projecte. Actualització del <i>Cens d'activitats (2022)</i> .	
2023 GENER-MARÇ SENSIBILITZACIÓ	Sessions informatives a les associacions i entitats de comerç, empresaris i propietaris.	
2023 GENER-MAIG DIAGNOSI	Estudi de l'oferta i la demanda comercial i de serveis a l'eix comercial. Presentació de resultats a les associacions i entitats de comerç, empresaris i propietaris.	
2023 JUNY-DESEMBRE CODISSENY	Jornades/tallers de treball amb comerciants&propietaris. Viabilitat de la implantació d'una APEU. Delimitació definitiva de l'àrea de l'APEU. Bases del pla d'acció i l'esquema de governança de l'APEU.	
2024 ... VOTACIÓ I APROVACIÓ	Presentació i aprovació del projecte i pla d'acció definitiu. Procés de votació	

Si VOTACIÓ A FAVOR
APROVACIÓ I CONSTITUCIÓ APEU